



CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO

Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para Reforma do Prédio Público situado na Av. Minas Gerais n° 135, Centro, FRONTEIRA/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO																
ENDEREÇO:		AVENIDA MINAS GERAIS, N° 135		MUNICÍPIO/UF		FRONTEIRA/MG										
PROPONENTE/TOMADOR:		CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG														
Data: 21/06/2021																
Itens	Discriminação	Meses	1°		2°		3°	4°		5°		6°		%		R\$
			Mês	%	Mês	%		Mês	%	Mês	%	Mês	%	Mês	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		3.120,49	50,00%	3.120,49	50,00%										6.240,97
		%	2,53%		2,53%											5,07%
2.0	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO		2.342,11	100,00%												2.342,11
		%	1,90%													1,90%
3.0	COBERTURA, ESTRUTURAS E COMPLEMENTOS		32.611,82	50,00%	32.611,82	50,00%										65.223,64
		%	26,47%		26,47%											52,94%
4.0	REVESTIMENTO FORROS		19.219,68	50,00%	19.219,68	50,00%	-									38.439,35
		%	15,60%		15,60%	0,00%										31,20%
5.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		134,18	50,00%	134,18	50,00%	-									268,35
		%	0,11%		0,11%	0,00%										0,22%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		669,82	50,00%	669,82	50,00%	-	-								1.339,64
		%	0,54%		0,54%	0,00%	0,00%									1,09%
7.0	ACESSÓRIOS		89,03	50,00%	89,03	50,00%	-	-								178,05
		%	0,07%		0,07%	0,00%	0,00%									0,14%
8.0	VIDROS		4.587,11	50,00%	4.587,11	50,00%	-	-								9.174,21
		%	3,72%		3,72%	0,00%	0,00%									7,45%
		%														
	TOTAL MENSAL (R\$)		62.774,22	450,00%	60.432,11	350,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%	123.206,32
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		62.774,22		123.206,32		123.206,32		123.206,32		123.206,32		123.206,32			
	TOTAL MENSAL (%)		50,95%		49,05%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
	TOTAL ACUMULADO (%)		50,95%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA:84891718668  
Assinado de forma digital por ALEX ALESSANDRO BORGES  
 SOUZA:84891718668  
 Dados: 2021.07.23 14:20:23 -03'00'

ALEX ALESSANDRO B. SOUZA ENG° CIVIL CREA MG/68.581/D

Observações:

EDSON BERNARDES RODRIGUES - PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

Secretaria Municipal de Obras Públicas - FRONTEIRA - MG  
 Internet: www.fronteira.mg.gov.br / E-mail: engalexalessandro@yahoo.com.br  
 Fone Geral: (34) 3428-2206 - Fax: (34) 3428-2207  
 Sede: Av. Minas Gerais, n° 141 - Bairro Centro - CEP 38.230-000 - Fronteira - MG